

親子でのびる！ともいくキャンプ 準備スケジュール

8月			9月		
1日	水		1日	土	
2日	木	審議、ポスターチラシ発注	2日	日	
3日	金		3日	月	竹伐採予定日
4日	土		4日	火	竹伐採予備日
5日	日		5日	水	委員会
6日	月	チラシ着予定	6日	木	委員会
7日	火	ポスター着予定	7日	金	委員会
8日	水	ポスター・チラシ配布開始	8日	土	事業1日目
9日	木		9日	日	事業2日目
10日	金	委員会	10日	月	
11日	土		11日	火	
12日	日		12日	水	
13日	月		13日	木	
14日	火		14日	金	
15日	水		15日	土	
16日	木		16日	日	
17日	金		17日	月	
18日	土	夏期総会にて事業内容をメンバー	18日	火	
19日	日		19日	水	
20日	月	メンバーの出欠確定、役割分担決定、連絡	20日	木	
21日	火		21日	金	
22日	水		22日	土	
23日	木	委員会事前宿泊リハーサル	23日	日	
24日	金		24日	月	
25日	土		25日	火	
26日	日		26日	水	
27日	月		27日	木	
28日	火		28日	金	
29日	水		29日	土	
30日	木	竹伐採予定日	30日	日	
31日	金	竹伐採予定日			